ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE I
TALLER EARNED VALUE METHOD

1. Un proyecto está siendo monitoreado por medio del método de *earned value*. Tiene un presupuesto de 120000 USD (120 KUSD) y está planeado para ser completado en 12 meses. Todos los costos están relacionados exclusivamente a mano de obra. La siguiente tabla muestra los valores para BCWS (*budgeted cost of work scheduled*), BCWS (*budgeted cost of work performed*) y ACWP (*actual cost of work performed*) al final de los primeros meses.

Mes	BCWS (KUSD)	BCWP (KUSD)	ACWP (KUSD)
1	5	5	10
2	10	10	15
3	20	15	30
4	35	25	40
5	45	35	70
6	55		
7	65		

   a. Prepare un diagrama de *earned value* actualizado para mostrar la posición al final del mes cinco (asumida como la fecha actual). Etiquete su diagrama tanto como sea posible e indique cualquier asunción que usted realice. ***[35%]***
   b. Al final del quinto mes, ¿Cuáles son los valores de *cost variance* y *schedule variance*? Explique el significado de estos valores. Explique cómo podría haber ocurrido esta situación. Sugiera acciones que un director de proyectos podría tomar para manejar un proyecto en esta situación. ***[35%]***
   c. Al final del quinto mes, estime cuál sería la fecha de terminación del proyecto ECD (*estimated completion date*), haciendo dos diferentes asunciones acerca del desempeño futuro. ***[15%]***
   d. Al final del quinto mes, estime cuál sería el costo para completar el proyecto ECAC (*estimated cost at completion*), haciendo dos diferentes asunciones acerca del desempeño futuro. ***[15%]***

MSc. Carlos Mera Gómez